

Утверждаю:

Директор ООО «МКД Белгород»

А.Ю. Зотов

« 09 »

2024г.



**План
текущего ремонта
дома № 45 по ул. Костюкова
на 2024 год**

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Ответственный
1	Обследование, прочистка вентканалов	Апрель	Гл. инженер
2	Работы по наведению санитарного порядка на дворовой территории	Май	Гл. инженер
3	Проведение гидравлических испытаний системы ВСО,ГВС	Июнь	Гл. инженер
4	Проведение гидро-пневмо промывки системы ВСО	Июнь	Гл. инженер
5	Плановый осмотр электротехнического оборудования	1 раз в месяц	Гл. инженер
6	ППР электротехнического оборудования	Постоянно	Гл. инженер
7	Дератизация МОП	Согласно договора	Гл. инженер
8	Техобслуживание ВДГО	Согласно договора	Гл. инженер
9	Ремонт входных групп	Июнь-Июль	Гл. инженер
10	Кронирование веток	Июль	Гл. инженер

Составил: Гл. инженер

А.В. Подзолков