

Утверждаю:

Директор ООО «МКД Белгород»

А.Ю. Зотов

« 09 »

2024г.



**План
текущего ремонта
дома № 31 по ул. 5 Августа
на 2024 год**

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Ответственный
1	Ремонт и покраска скамеек	Май	Гл. инженер
2	Обследование, прочистка вентканалов	Апрель	Гл. инженер
3	Работы по наведению санитарного порядка на дворовой территории	Май	Гл. инженер
4	Проведение гидравлических испытаний системы ВСО, ГВС	Август	Гл. инженер
5	Проведение гидро-пневмо промывки системы ВСО	Август	Гл. инженер
6	Плановый осмотр электротехнического оборудования	1 раз в месяц	Гл. инженер
7	ППР электротехнического оборудования	Постоянно	Гл. инженер
8	Частичный ремонт кровли	Сентябрь	Гл. инженер
9	Проведение дератизации и дезинфекции МОП	Согласно Договора	Гл. инженер
10	Замена канализации подъезд 1-2	По результатам экспертизы	Гл. инженер
11	Засыпка подвала	Июнь	Гл. инженер

Составил: Гл. инженер

А.В. Подзолков