

Утверждаю:
Директор ООО «МКД Белгород»

А.Ю. Зотов

« 09 »

2024г.



**План
текущего ремонта
дома № 34 ул. Костюкова
на 2024 год**

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Ответственный
1	Обследование, прочистка вентканалов и дымоходов	Апрель	Гл. инженер
2	Работы по наведению санитарного порядка на дворовой территории	Май	Гл. инженер
3	Проведение гидравлических испытаний системы ВСО, ГВС	Июль	Гл. инженер
4	Проведение гидро-пневмо промывки системы ВСО	Июль	Гл. инженер
5	Плановый осмотр электротехнического оборудования	1 раз в месяц	Гл. инженер
6	ППР электротехнического оборудования	Постоянно	Гл. инженер
7	Проведение дератизации и дезинфекции МОП	Согласно Договора	Гл. инженер
8	Техобслуживание ВДГО	Согласно Договора	Гл. инженер
9	Косметический ремонт подъездов	По решению общего собрания	Гл. инженер
10	Ремонт двери в электрощитовую	Февраль	Гл. инженер
11	Частичный ремонт цоколя	Май-Июнь	Гл. инженер
12	Покраска контейнеров	Май	Гл. инженер
13	Покраска скамеек и урн	Май	Гл. инженер
14	Установка мет. решеток на входе тех.этажа подъезд 6-7	Март-Апрель	Гл. инженер

Составил: Гл. инженер

А.В. Подзолков