

## План текущего ремонта дома № 41 по ул. Костюкова на 2024 год

№ п/п	Наименование работ	Срок выполнения	Ответственный
2	Работы по наведению санитарного порядка на дворовой территории	Май	Гл.инженер
3	Ремонт цоколя	Май	Гл.инженер
4	Ремонт и установка урн	Май	Гл.инженер
5	Покраска детского игрового оборудования	Май	Гл.инженер
6	Проведение гидравлических испытаний системы BCO,ГВС	Июнь	Гл.инженер
7	Проведение гидро-пневмо промывки системы BCO	Июнь	Гл.инженер
8	Установка турникета 6 подъезд	Июнь	Гл.инженер
9	Плановый осмотр электротехнического оборудования	1 раз в месяц	Гл.инженер
10	ППР электротехнического оборудования	Постоянно	Гл.инженер
11	Ремонт кровли	Август	Гл.инженер
12	Проведение дератизации и дезинфекции МОП	Согласно Договора	Гл. инженер
13	Техобслуживание ВДГО	Согласно Договора	Гл. инженер

Составил: Гл. инженер

م الم

А.В. Подзолков