

Инвестор _____ (организация, адрес, телефон, факс)
 Заказчик (Генподрядчик) ООО "МКД Белгород" (организация, адрес, телефон, факс)
 Подрядчик (Субподрядчик) ИП Рыбакова Н.А. (организация, адрес, телефон, факс)
 Стройка г. Белгород, ул. Костюкова, дом 79/2 (наименование, адрес)
 Объект Текущий ремонт подъезда № 4 (наименование)

Вид деятельности по ОКДП _____
 Договор подряда (контракт) _____
 Вид операции _____

Форма по ОКУД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКТО		
по ОКПО		
Номер документа	Дата составления	Отчетный период с по
12.02.2024	15.01.2024	12.02.2024

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 115,00 (967) тыс.руб.

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы		Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов		на единицу	коэффициенты		всего
1	1	ФЕРР62-17-д	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозумльсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2			3,57					
			1 ОТ	м	0,063		0,22491	211,68		755,70	25,48	19,255
			2 ЭМ	чел.-ч	24,5		87,465	7,07		25,24	10,29	260
			3 в т.ч. ОТм	чел.-ч	0,16		0,5712	2,05		7,32	25,48	187
			4 М					165,02		589,12	7,87	4,636
			14.3.02.01 Краска водозумльсионная									
			ЗТм									
			Итого по расценке					383,77		1 370,06		19 442
			ФОТ							763,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3	Приказ № НР Малярные работы (ремонтно-812/лр от строительные) 21.12.2020 Прим. п.96	%	90		90			686,72		17 498
			Приказ № СП Малярные работы (ремонтно-774/лр от строительные) 11.12.2020 Прим. п.96	%	46		46			350,99		8 943
2	2	ФССЦ-14.3.02.01-0384	Всего по позиции Краска водно-дисперсионная акриловая, ВДА	т			0,08925	7 838,90		699,62	7,87	5 506
3	3	ФЕРР62-16-4	(Малярные работы (ремонтно-строительные)) Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водозумльсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2			3,37					
			1 ОТ 2 ЭМ 3 в.т.ч. ОТМ 4 М	м	0,063	0,21231	163,30	550,32	25,48	14 022		
			14.3.02.01 Краска водозумльсионная	чел.-ч	18,9	63,693	7,07	23,83	10,29	245		
			3Тм	чел.-ч	0,16	0,5392	2,05	6,91	25,48	176		
			Итого по расценке				105,45	355,37	7,87	2 797		
			ФОТ				275,82	929,52		14 198		
			Приказ № НР Малярные работы (ремонтно-812/лр от строительные) 21.12.2020 Прим. п.96	%	90		90			501,51		12 778
			Приказ № СП Малярные работы (ремонтно-774/лр от строительные) 11.12.2020 Прим. п.96	%	46		46			256,33		6 531
4	4	ФССЦ-14.3.02.01-0384	Всего по позиции Краска водно-дисперсионная акриловая, ВДА	т			0,08425	7 838,90		660,43	7,87	5 198
5	5	ФЕРР62-2-2	(Малярные работы (ремонтно-строительные)) Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2			5,43					
			1 ОТ 2 ЭМ 3 в.т.ч. ОТМ 4 М	м	0,0139	0,075477	160,70	872,60	25,48	22 234		
			14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	м	0,0139	0,075477	7,73	41,97	10,29	432		
							2,16	11,73	25,48	299		
							82,46	447,76	7,87	3 524		
												36 373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				3Т	чел.-ч	18,6	100,998					
				3ТМ	чел.-ч	0,17	0,9231					
				Итого по расценке				250,89		1 362,33		22 533
				ФОТ						884,33		20 280
				Приказ № НР Материальные работы (ремонтно-812/пр от строительные)	%	90	90			795,90		
				21.12.2020								
				Прил. п.96						406,79		10 365
				Приказ № СП Материальные работы (ремонтно-774/пр от строительные)	%	46	46					
				11.12.2020								
				Прил. п.96								
				Всего по позиции						2 565,02		56 835
6	6	ФЭСЦ-14.4.02.04-0112	Краска для внутренних работ МА-025, голубая 424	т			0,075477	12 531,70		945,86	7,87	7 444
			(Материальные работы (ремонтно-строительные))									
7	7	ФЕРР62-4-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2			0,18					
			1 ОТ					435,46		78,38	25,48	1 997
			2 ЭМ					7,07		1,27	10,29	13
			3 в т.ч. ОТМ					2,05		0,37	25,48	9
			4 М					123,27		13,95	7,87	110
			14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные	т			0,002952					
			готовые к применению					9,072				
			3Т	чел.-ч	50,4		9,072					
			3ТМ	чел.-ч	0,16		0,0288					
			Итого по расценке					520,03		93,60		2 006
			ФОТ							78,75		1 805
			Приказ № НР Материальные работы (ремонтно-812/пр от строительные)	%	90		90			70,88		
			21.12.2020									
			Прил. п.96									
			Приказ № СП Материальные работы (ремонтно-774/пр от строительные)	%	46		46			36,23		923
			11.12.2020									
			Прил. п.96									
			Всего по позиции							200,71		4 848
8	8	ФЭСЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115 белая	кг			2,952	12,27		36,22	7,87	285
			(Материальные работы (ремонтно-строительные))									
9	9	ФЕРР62-5-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2			0,24					
			1 ОТ					310,18		74,44	25,48	1 897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2 ЭМ											
	3 в т.ч. ОТМ											
	4 М											
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	м		0,0169		0,004056					
	ЗТ		чел.-ч		35,9		8,616					
	ЗТМ		чел.-ч		0,16		0,0384					
	Итого по расценке							394,75				
	ФОТ							94,74				
	Приказ № НР Малярные работы (ремонтно-812/пр от строительные)		%		90		90	74,93				
	21.12.2020							67,44				
	Прил. п.96											
	Приказ № СП Малярные работы (ремонтно-774/пр от строительные)		%		46		46	34,47				
	11.12.2020											
	Прил. п.96											
	Всего по позиции							196,65				
10	10	ФССЦ-14.4.04.08-0008	Эмаль ПФ-133, цветная	т			0,004056	16 303,00		66,12	7,87	4 656 520
			(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
11	11	ФЕРр62-34-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз (почтовые ящики, эл.щиты, трубопр. отопление)	100 м2			0,14					
			1 ОТ					504,98		70,70	25,48	1 801
			2 ЭМ					0,66		0,09	10,29	1
			3 в т.ч. ОТМ					0,12		0,02	25,48	1
			4 М					81,54		11,42	7,87	90
		14.4.02.04	Краска масляная	кг				2,184				
			ЗТ	чел.-ч				8,288				
			ЗТМ	чел.-ч				0,0014				
			Итого по расценке					587,18		82,21	70,72	1 802
			ФОТ							70,72		1 802
		Приказ № НР Малярные работы (ремонтно-812/пр от строительные)	%							63,65		1 622
		21.12.2020										
		Прил. п.96										
		Приказ № СП Малярные работы (ремонтно-774/пр от строительные)	%							32,53		829
		11.12.2020										
		Прил. п.96										
		Всего по позиции						178,39				4 343

АКТ
сдачи-приемки работ

1. Во исполнение Договора № _____ от "___" _____ г. (далее Договор), исполнитель сдал, собственник принял следующие выполненные работы:
 Наименование выполненных работ _____

Наименование выполненных работ	Фактические сроки начала/окончания работ	Цена	Замечания собственника
Косметический ремонт п.п. 4	с 15.07.24 - 09.07.24		

2. Качество выполненных работ проверено собственником в присутствии работника ООО «МВД Белгород» _____

М.П. _____

Кв. № 113 Закутша _____

Кв. № 111 Шурвал Д.С. _____

Кв. № 113 Закутша _____

Принял:
 собственник:

форма по ОКУД

Код
0322005

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик (Генподрядчик) ООО "МКД Белгород"

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) ИП Рыбакова Н.А.

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка г. Белгород, ул. Костюкова, дом 79/2

(наименование, адрес)

Объект Текущий ремонт подъезда № 3

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид операции	Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
Договор подряда (контракт)	20.06.2024	01.06.2024	30.06.2024	

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с Договором подряда (субподряда): 115,00 (9,67) тыс.руб.

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы		Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов		коэффициенты	всего	
1	1	ФЕРр62-17-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2			3,57				
	1	ОТ		м	0,063		0,22491				19 255
	2	ЭМ		чел.-ч	24,5		87 465				260
	3	в т.ч. ОТМ		чел.-ч	0,16		0,5712				187
	4	М									4 636
		14.3.02.01	Краска водоэмульсионная								
		3ТМ									
		Итого по расценке					383,77				1 370,06
		ФОТ									763,02
											19 442

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ № НР Малярные работы (ремонтно-812/пр от строительные) 21.12.2020 Прил. п.96	%	90		90			686,72		17,498
			Приказ № СП Малярные работы (ремонтно-774/пр от строительные) 11.12.2020 Прил. п.96	%	46		46			350,99		8,943
			Всего по позиции							2 407,77		50 592
2	2	ФССЦ-14.3.02.01-0384	Краска водно-дисперсионная акриловая, ВДА	т			0,08925	7 838,90		699,62	7,87	5 506
			(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
3	3	ФЕРр62-16-4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2			3,37					
			1 ОТ	т			0,063	163,30		550,32	25,48	14 022
			2 ЭМ	чел.-ч			18,9	7,07		23,83	10,29	245
			3 в т.ч. ОТМ	чел.-ч			0,16	2,05		6,91	25,48	176
			4 М					105,45		355,37	7,87	2 797
			14.3.02.01 Краска водоэмульсионная									
			ЗТ					63,693				
			ЗТМ					0,5392				
			Итого по расценке					275,82		929,52		14 198
			ФОТ							557,23		12 778
			Приказ № НР Малярные работы (ремонтно-812/пр от строительные) 21.12.2020 Прил. п.96	%	90		90			501,51		
			Приказ № СП Малярные работы (ремонтно-774/пр от строительные) 11.12.2020 Прил. п.96	%	46		46			256,33		6 531
			Всего по позиции							1 687,36		36 373
4	4	ФССЦ-14.3.02.01-0384	Краска водно-дисперсионная акриловая, ВДА	т			0,08425	7 838,90		660,43	7,87	5 198
			(Малярные работы (ремонтно-строительные))									
5	5	ФЕРр62-2-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2			5,43					
			1 ОТ					160,70		872,60	25,48	22 234
			2 ЭМ					7,73		41,97	10,29	432
			3 в т.ч. ОТМ					2,16		11,73	25,48	299
			4 М					82,46		447,76	7,87	3 524
			14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т			0,0139			0,075477		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	18,6		100,998					
				чел.-ч	0,17		0,9231					
			Итого по расценке					250,89		1 362,33		22 533
			ФОТ							884,33		20 280
			Приказ № НР Малярные работы (ремонтно-812/лр от строительные)	%	90		90			795,90		
			21.12.2020									
			Прил. п.96									
			Приказ № СП Малярные работы (ремонтно-774/лр от строительные)	%	46		46			406,79		10 365
			11.12.2020									
			Прил. п.96									
			Всего по позиции							2 565,02		56 835
6	ФССЦ-14.4.02.04-0112	Краска для внутренних работ МА-025, голубая 424		т			0,075477	12 531,70		945,86	7,87	7 444
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))										
7	ФЕРр62-4-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски свыше 10 до 35%		100 м2			0,18					
		1 ОТ						435,46		78,38	25,48	1 997
		2 ЭМ						7,07		1,27	10,29	13
		3 в т.ч. ОТМ						2,05		0,37	25,48	9
		4 М						123,27		13,95	7,87	110
		14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные голубые к применению		т			0,002952					
		ЗТ		чел.-ч	50,4		9,072					
		ЗТМ		чел.-ч	0,16		0,0288					
		Итого по расценке						520,03		93,60		2 006
		ФОТ								78,75		1 805
		Приказ № НР Малярные работы (ремонтно-812/лр от строительные)		%	90		90			70,88		
		21.12.2020										
		Прил. п.96										
		Приказ № СП Малярные работы (ремонтно-774/лр от строительные)		%	46		46			36,23		923
		11.12.2020										
		Прил. п.96										
		Всего по позиции								200,71		4 848
8	ФССЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115 белая		кг			2,952	12,27		36,22	7,87	285
		(Малярные работы (ремонтно-строительные))										
9	ФЕРр62-5-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски свыше 10 до 35%		100 м2			0,24					
		1 ОТ						310,18		74,44	25,48	1 897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		2 ЭМ						7,07		1,70	10,29	17
		3 в т.ч. ОТМ						2,05		0,49	25,48	12
		4 М						123,27		18,60	7,87	146
		14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	м		0,0769		0,004056					
		ЗТ	чел.-ч		35,9		8,616					
		ЗТМ	чел.-ч		0,16		0,0384					
		Итого по расценке						394,75				
		ФОТ						94,74		74,93		1 909
		Приказ № НР Мазлярные работы (ремонтно-812/пр от строительные)	%		90		90	67,44				1 718
		21.12.2020										
		Прил. п.96										
		Приказ № СП Мазлярные работы (ремонтно-774/пр от строительные)	%		46		46	34,47				878
		11.12.2020										
		Прил. п.96										
		Всего по позиции						196,65		66,12	7,87	4 656
10	10	ФССЦ-14.4.04.08-0008	Эмаль ПФ-133, цветная	т			0,004056	16 303,00				520
11	11	ФЕРр62-34-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз (почтовые ящики, эл.щиты, трубопр. отопления)	100 м2			0,14					
		1 ОТ						504,98		70,70	25,48	1 801
		2 ЭМ						0,66		0,09	10,29	1
		3 в т.ч. ОТМ						0,12		0,02	25,48	1
		4 М						81,54		11,42	7,87	90
		14.4.02.04 Краска масляная	кг		15,6		2,784					
		ЗТ	чел.-ч		59,2		8,288					
		ЗТМ	чел.-ч		0,01		0,0014					
		Итого по расценке						587,18		82,21		
		ФОТ						70,72				1 802
		Приказ № НР Мазлярные работы (ремонтно-812/пр от строительные)	%		90		90	63,65				1 622
		21.12.2020										
		Прил. п.96										
		Приказ № СП Мазлярные работы (ремонтно-774/пр от строительные)	%		46		46	32,53				829
		11.12.2020										
		Прил. п.96										
		Всего по позиции						178,39				4 343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	ФССП- 14.4.04.08- 0001	Эмаль ПФ-115 белая	кг			2,184	12,27		26,80	7,87	211

(Малерные работы (ремонтно-строительные))

Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (Отм)												
Материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
ИТОГО по акту												
ВСЕГО по акту с понижающим К= 0,6504 (договорной)												

СДАЛ:

Сидор Дмитрий Александрович

ПРИНЯЛ:

Зинченко Александр



Форма по ОКУД

Код	0322005
-----	---------

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

ООО "МКД Белгород" (организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)

ИП Рыбакова Н.А. (организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

г. Белгород, ул. Костюкова, дом 79/2 (наименование, адрес)

Объект

Текущий ремонт подъезда № 1 (наименование)

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
13.11.2024	01.11.2024	30.11.2024	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
13.11.2024	01.11.2024	30.11.2024	

**АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 120,00 (9,67) тыс.руб.

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.	Индексы		Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов		на единицу	коэффициенты	
1	1	ФЕР-Р62-17-4	Окрашивание водозумльсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водозумльсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%	100 м2	3,57			211,68	25,48	19 255	
			1 ОТ					7,07	10,29	260	
			2 ЭМ					2,05	25,48	187	
			3 в т.ч. ОТМ					165,02	7,87	4 636	
			4 М								
			14.3.02.01 Краска водозумльсионная	л	0,063		0,22491				
			ЗТ	чел.-ч	24,5		87,465				
			ЗТМ	чел.-ч	0,16		0,5712				
Итого по расценке								383,77		1 370,06	
ФОТ										763,02	
										19 442	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № НР 812/пр от строительные) 21.12.2020 Прил. п.96	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			686,72		17 498
		Приказ № СП 774/пр от строительные) 11.12.2020 Прил. п.96	Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			350,99		8 943
2	2	ФССЦ-14.3.02.01-0384	Краска водно-дисперсионная акриловая, ВДА	т			0,08925	7 838,90		2 407,77	7,87	50 592
			(Малярные работы (ремонтно-строительные))									5 506
3	3	ФЕРр62-16-4	Окрашивание водоземляными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземляной краской с расчисткой старой краски до 10%	100 м2			3,37					
			1 ОТ	т	0,063		0,21231	163,30		550,32	25,48	14 022
			2 ЭМ	чел.-ч	18,9		63,693	7,07		23,83	10,29	245
			3 в т.ч. ОТМ	чел.-ч	0,16		0,5392	2,05		6,91	25,48	176
			4 М					105,45		355,37	7,87	2 797
			14.3.02.01 Краска водоземлясионная									
			Итого по расценке					275,82		929,52		14 198
			ФОТ							557,23		12 778
			Приказ № НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			501,51		12 778
			21.12.2020									
			Прил. п.96									
			Приказ № СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			256,33		6 531
			774/пр от строительные)									
			11.12.2020									
			Прил. п.96									
4	4	ФССЦ-14.3.02.01-0384	Краска водно-дисперсионная акриловая, ВДА	т			0,08425	7 838,90		1 687,36	7,87	36 373
			(Малярные работы (ремонтно-строительные))									5 198
5	5	ФЕРр62-2-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2			5,43					
			1 ОТ					160,70		872,60	25,48	22 234
			2 ЭМ					7,73		41,97	10,29	432
			3 в т.ч. ОТМ					2,16		11,73	25,48	299
			4 М					82,46		447,76	7,87	3 524
			14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные	т	0,0139		0,075477					
			готовые к применению									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3Т			чел.-ч	18,6		100,998					
	3ТМ			чел.-ч	0,17		0,9231					
	Итого по расценке							250,89		1 362,33		22 533
	ФОТ									884,33		20 280
	Приказ № НР Материальные работы (ремонтно-812/лр от строительные)			%	90		90			795,90		
	21.12.2020											
	Прил. п.96											
	Приказ № СП Материальные работы (ремонтно-774/лр от строительные)			%	46		46			406,79		10 365
	11.12.2020											
	Прил. п.96											
	Всего по позиции									2 565,02		56 835
6	ФССЦ-14.4.02.04-0112	Краска для внутренних работ МА-025, голубая 424	т				0,075477	12 531,70		945,86	7,87	7 444
7	ФЕРр62-4-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2				0,18					
	(Материальные работы (ремонтно-строительные))											
	1 ОТ				435,46					78,38	25,48	1 997
	2 ЭМ				7,07					1,27	10,29	13
	3 в т.ч. ОТМ				2,05					0,37	25,48	9
	4 М				123,27					13,95	7,87	110
	14.4.02.04 Краски для внутренних работ масляные			т	0,0764		0,002952					
	готовые к применению											
	3Т			чел.-ч	50,4		9,072					
	3ТМ			чел.-ч	0,16		0,0288					
	Итого по расценке							520,03		93,60		2 006
	ФОТ									78,75		1 805
	Приказ № НР Материальные работы (ремонтно-812/лр от строительные)			%	90		90			70,88		
	21.12.2020											
	Прил. п.96											
	Приказ № СП Материальные работы (ремонтно-774/лр от строительные)			%	46		46			36,23		923
	11.12.2020											
	Прил. п.96											
	Всего по позиции									200,71		4 848
8	ФССЦ-14.4.04.08-0001	Эмаль ПФ-115 белая	кг				2,952	12,27		36,22	7,87	285
9	ФЕРр62-5-3	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой и расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2				0,24					
	(Материальные работы (ремонтно-строительные))											
	1 ОТ									310,18	25,48	1 897

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	ФССЦ-14.4.04.08-0008	Земельные работы (ремонтно-строительные)	т			0,004056	16 303,00		66,12	7,87	4 656 520
11	11	ФЕРр62-34-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических оконных переплетов, санитарно-технических приборов и других металлических поверхностей площадью до 0,25 м2: за 1 раз (почтовые ящики, эл.щиты, трубопр. отопления)	100 м2		0,14						
			1 ОТ		кг	15,6	2,184			70,70	25,48	1 801
			2 ЭМ		чел.-ч	59,2	8,288			0,09	10,29	1
			3 в т.ч. ОТМ		чел.-ч	0,12				0,02	25,48	1
			4 М		чел.-ч	0,01	0,0014			11,42	7,87	90
			Итого по расценке				587,18			82,21		
			ФОТ							70,72		1 802
			Приказ № НР Магярные работы (ремонтно-812/пр от строительные)	%		90	90			63,65		1 622
			21.12.2020									
			Прил. п.96									
			Приказ № СП Магярные работы (ремонтно-774/пр от строительные)	%		46	46			32,53		829
			11.12.2020									
			Прил. п.96									
			Итого по позиции				178,39					4 343

